

# スケジュール表（伊賀市健康21計画策定）

【資料 1】

（平成23年9月5日現在）

作業項目	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月											
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下									
議会及び政策調整会議										議会開催									議会開催												議会開催												議会開催					
健康づくり推進協議会																																																
健康推進課ほか庁内策定関係者とのワーキング																																																
内部作業																																																

【凡例】 ◎会議開催、◆資料発送（提示）、◇開催案内通知