

「伊賀市消防団適正化計画」変更にかかる説明

1. 伊賀市消防団適正化計画策定にかかる経過

平成20年 1月 伊賀市自治会連合会理事会で伊賀市消防団適正化計画の説明

平成20年 2月 伊賀市消防団適正化計画策定骨子、新旧組織表、詳細表の策定
(市長決裁)
伊賀市議会議員全員懇談会で伊賀市消防団適正化計画策定骨子説明

平成20年 5月 伊賀市議会議員全員懇談会の詳細説明資料を議員各位に送付

平成20年11月 伊賀市行財政改革推進委員会で計画の詳細を説明

平成20年度中 各自治会説明会実施
伊賀市消防団適正化計画会議 1回開催

平成21年度中 各方面隊の部・班長と懇談会実施
上野方面隊23回、島ヶ原方面隊1回、伊賀方面隊4回
阿山方面隊1回、大山田方面隊1回、青山方面隊4回
計34回実施

各方面隊の部・班長懇談会結果をふまえ各自治会と懇談会実施
上野地域11回、島ヶ原地域1回、阿山地域4回
大山田地域3回、青山地域4回
計23回実施

伊賀市消防団適正化委員会 計7回開催

2. 伊賀市消防団適正化計画の変更理由について

平成20年度に策定した「伊賀市消防団適正化計画詳細表」について、適正化委員会の中で団幹部から反対意見が多く理解が得られませんでした。そのため21年度中に各方面隊の分団を回り、部・班長懇談会を実施し、その後、部・班長懇談会で承諾していただいた地区の自治会懇談会を実施しました。

それぞれの懇談会の中で適正化計画案詳細を説明した結果、多数の反対意見もありましたが島ヶ原・阿山・大山田・青山各方面隊及び同地域の自治会には適正化計画策定案の承諾をいただきました。しかし、上野方面隊の一部の分団と伊賀方面隊全分団の理解が得られず、22年度中に引き続き協議をした結果、ポンプ台数及び団員数について次表「変更の概要」のとおり承諾されました。変更の詳細は別添参考資料のとおりです。なお、地域自治会への説明については、分団から説明し承諾を頂いてあります。

変更の概要

		車 両 台 数			団 員 数		
		当初案	変更後	増台数	当初案	変更後	増員数
上野方面隊	上野中部分団			0	119	124	5
	上野西部分団	10	13	3	114	128	14
	上野北部分団	6	8	2	73	77	4
	上野東部分団	9	11	2			0
	上野南部分団	9	12	3	114	120	6
伊賀方面隊		14	18	4	171	208	37
増 数 合 計		14台			66人		

3. 今後の消防団適正化について

ポンプ配置場所、人員年度計画、出動区域等の詳細を引き続き適正化委員会で調整し、平成25年4月1日からの運用開始に向けて準備を進めます。

また、ポンプ台数、団員数が地域によって差異が生じているため、平成25年度からの運用後も平成30年4月1日を目途に再編成を行うよう消防団長・副団長が主体で協議を進めます。