

年 月	平成27年度							平成28年度			
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
<b>■伊賀市賑わい創出検討協議会</b>											
検討協議			● ●	●	● ●	●					
中間案					●			→ 具体案の検討			
パブリックコメント					↔						
タウンミーティング					↔						
グランドデザイン案策定							●				
<b>(検討業務委託)</b>											
策定業務委託			↔								
<b>■歴史的風致維持向上計画</b>											
中間案			↔					→ 認定期間			
パブリックコメント			↔								
認定申請					↔						
<b>■中心市街地活性化基本計画</b>											
内閣府相談								●			
内閣府ヒアリング										●	
<b>■伊賀市議会</b>											
定例会	↔			↔			↔			↔	
全員協議会	(●)	●	●		●	●	●			(●)	

▲ 中間報告                      ▲ 最終報告

会議日程(予定)	【第1回】	【第2回】	【第3回】	【第4回】	【第5回】	【第6回】
開催日(曜日)	11月6日(金)	11月24日(火)	12月18日(金)	1月14日(木)	1月27日(水)	2月23日(火)
開催時間	午後1時～	午後3時30分～	午後1時30分～	午後1時30分～	午後1時30分～	午後1時30分～
開催場所	第1委員会室	第1委員会室	第1委員会室	ハイピア5階	ハイピア5階	ハイピア5階