

# 伊賀市の賑わい創出検討協議会スケジュール(案)

年 月	平成27年度							平成28年度			
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
<b>■伊賀市賑わい創出検討協議会</b>											
検討協議			●	●	●	●	●				
中間案						●					
パブリックコメント						↔			→ 具体案の検討		
タウンミーティング						↔					
ランドデザイン案策定							●				
<b>(検討業務委託)</b>											
策定業務委託			←								
<b>■歴史的風致維持向上計画</b>											
中間案			↔						→ 認定期間		
パブリックコメント				↔							
認定申請					←						
<b>■中心市街地活性化基本計画</b>											
内閣府相談								●			
内閣府ヒアリング										●	
<b>■伊賀市議会</b>											
定例会	↔			↔			↔			↔	
全員協議会	(●)	●	●			●	●	●			(●)

中間報告

最終報告