

議案第84号

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更しようとする。

平成23年6月14日提出

伊賀市長 内保博仁

記

- 1 契約の目的 上野市駅前地区市街地再開発事業施設建築物新築工事
- 2 契約金額 金2,971,365,600円
(既決契約金額 金2,866,207,050円)
- 3 契約の相手方 三重県津市栄町3丁目127番地
フジタ・中里特定建設工事共同企業体
株式会社フジタ 三重営業所 所長 菊地 正