

スケジュール表

	1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月									
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下										
健康推進課				● H30広報計画提			↔ 組織体制づくり(健康づくり推進連絡会議設置要綱改正)						↔ 関連事業の棚卸し(全庁照会)												● 広報掲載依頼				● 12/1号 広報掲載	↔ パブコム募集			↔ パブコム回答						↔ 計画書印刷			↔ 計画書配布										
							← 計画素案作																																													
健康づくり推進 連絡会議															● 開催通知	↔ 素案審議 7/26								● 開催通知	↔ パブコム 前審議								● 開催通知	↔ パブコム結 果審議																		
健康づくり推進 協議会															● 開催通知	↔ 素案審議 8/9							● 開催通知	↔ パブコム 前審議								● 開催通知	↔ 1/31 最終案決定																			
庁議									● 4/17付議 書提出締	↔ 4/24市政運営 会議(自殺対 策計画策定に 着手することを 報告)																↔ 11/1総合政策会議 (中間案報告)										9 2/7総合政策会議 (計画決定)	↔ 2/26市政運営会議 (計画決定)															
議会																													↔ 11/20全協へ中 間案報告								↔ 全協へ計画報告															