

(仮称)伊賀市汚泥再生処理センター 工程表

	平成29年度									平成30年度									平成31年度														
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
契約関係	▽ 契約日 6月26日 工期 平成29年6月27日～平成32年3月25日																																
設計関係																																	
解体撤去工事																																	
土木建築工事 (本体工事)																																	
機器据付配管工事																																	
電気工事																																	