

資料 7 - 1

第 2 期伊賀市子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール（案）

作業区分		平成30年度				平成31年度											
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	基礎調査・集計		集計														
	課題抽出・基本事項検討						骨子案										
	事業・取組方向の検討																
	素案作成										中間案						
	パブリックコメント												議会報告後1か月				
	計画とりまとめ（編集等）														最終案		
会議等運営	議会											○付議書提出	○報告（中間案）			○付議書提出	○報告（最終）
	総合政策会議										○付議書提出	○中間案			○付議書提出	○最終案	
	子ども・子育て会議						①骨子案		②量の見込等内容検討			③中間案			④最終案		
	庁内連絡会議						①骨子案		②量の見込等内容検討			③中間案			④最終案		
	国・県				改正基本指針公布予定									県協議			量の見込・確保方策調査、計画書提出