

中心市街地活性化基本計画（第1期計画）に係る事業進捗状況（H29末）

参考資料4

No.	事業名	実施主体	実施時期
<b>I 実施済：事業が完了しているもの（26事業）</b>			
1	ユニバーサルデザイン調査事業	伊賀市医療福祉政策課	H18～20
2	上野市駅周辺地区都市機能再生事業	伊賀市中心市街地推進課	H20～22
3	生涯学習センター整備事業	伊賀市生涯学習課	H23～24
4	保健センター整備事業	伊賀市健康推進課	H23～24
5	男女共同参画センター整備事業	伊賀市人権政策・男女共同参画課	H23～24
6	子育て包括支援センター整備事業	伊賀市子ども家庭課	H23～24
7	(仮称)観光情報センター整備事業	伊賀市商工労働課	H23～24
8	広場整備事業	伊賀市中心市街地推進課	H22～23
9	高齢者向け優良賃貸住宅支援事業	伊賀市建築住宅課	H20～24
10	上野市駅前地区第一種市街地再開発事業	伊賀市中心市街地推進課	H19～25
11	生活環境施設整備事業	伊賀市中心市街地推進課	H22～26
12	伊賀市景観計画の修正及び公共サイン計画策定	伊賀市都市計画課	H26～27
13	国史跡上野城跡の「筒井本丸ゾーン」の整備事業	伊賀市文化財課	H11～28
14	松生家活用事業	㈱まちづくり伊賀上野	H21
15	まちなか賑わい拠点の創出事業	㈲伊賀上野いまい・NPO法人伊賀流いきいきプランさちの会	H21～22
16	上野文化センター活用事業	わかや産業㈱	H20
17	まちなか忍術体験道場設置事業	上野商工会議所	H20
18	上野商工会議所コミュニティ情報プラザ整備事業	上野商工会議所	H23～24
19	上野市駅前再開発上野商工会議所整備事業	上野商工会議所	H23～24
20	上野市駅前再開発テナントミックス事業	㈱上野産業会館（現㈱俳都ピア）	H23～24
21	観光文化情報ネットワーク事業	伊賀上野観光協会	H20～24
22	外国人観光客受入体制整備事業	伊賀上野観光協会・伊賀SGGクラブ	H19～24
23	まち巡り拠点施設整備事業（広小路・西大手駅）	㈱まちづくり伊賀上野	H22
24	築城400年記念事業	上野城築城400年記念事業実行委員会	H23
25	まちなか再生啓発イベント	まちなか再生PRイベント実行委員会	H25
26	芭蕉翁生誕370年記念事業	伊賀市文化交流課・記念事業実行委員会	H26
<b>II 実施中：事業に着手しているもの、事業が完了していないもの（5事業）</b>			
1	まち巡り拠点施設整備事業（成瀬平馬屋敷門活用事業）	伊賀市中心市街地推進課	H24～32
2	芭蕉翁記念館整備事業	伊賀市文化交流課	H19～32
3	道路美装化による歩行者空間整備事業	伊賀市中心市街地推進課	H20～32
4	町家等修理修景事業及び助成事業	伊賀市都市計画課	H20～32
5	ポケットパーク整備事業	伊賀市中心市街地推進課	H21～31
<b>III 継続中：事業に着手しており、ソフト事業等の終期を定めずに継続的に実施しているもの、定期イベント等（21事業）</b>			
1	空き店舗等活用事業補助金	伊賀市商工労働課	H20～
2	観光案内サイン整備事業	伊賀市観光戦略課	H20～
3	コミュニティバスダイヤ改正事業	伊賀市交通政策課	H21～
4	コミュニティバスの増発	伊賀市交通政策課	H22～
5	コミュニティバス最適ルート検討事業	伊賀市交通政策課	H20～
6	伊賀線活性化協議会設置運営事業	伊賀市交通政策課	H17～
7	伊賀観光代理店の運営事業（着地型発信事業）	伊賀上野観光協会	H20～
8	街なか住宅供給促進会議	中心市街地活性化協議会	H20～
9	町家情報バンク整備及び運営事業	㈱まちづくり伊賀上野	H20～
10	まちなみ住宅供給促進事業	㈲伊賀上野いまい	H22～
11	伊賀情報発信充実事業	伊賀上野観光協会	H19～
12	「まちなか市」開催事業	㈱まちづくり伊賀上野	H20～
13	まちやガーデン伊賀活用事業	㈱上野ガス	H20～
14	起業支援システム整備事業	上野商工会議所・㈱まちづくり伊賀上野	H20～
15	本町通り周辺商業集積再生事業	㈱まちづくり伊賀上野	H20～
16	中心市街地南部エントランスゾーンの一体的整備事業	㈲伊賀上野いまい・NPO法人伊賀流いきいきプランさちの会	H22～
17	周遊性フリーきっぷ事業	伊賀鉄道㈱	H19～
18	伊賀上野NINJAフェスタ開催事業	NINJAフェスタ実行委員会	H20～
19	市民夏のにぎわいフェスタ開催事業	にぎわいフェスタ実施委員会	H20～
20	伊賀線活用事業	伊賀市交通政策課・伊賀鉄道㈱	H19～
21	ギャラリー列車運行事業	伊賀市交通政策課・伊賀線活性化協議会	H17～
<b>IV 未実施：事業に着手していないもの（2事業）</b>			
1	文化財整備事業（北泉家住宅整備事業）	伊賀市文化財課	H26～28
2	文化財整備事業（栄楽館整備事業）	伊賀市生涯学習課	H26～28
<b>V 中止：事業を途中で中止したもの（2事業）</b>			
1	丸之内ルネサンス事業(民間)	㈱まちづくり伊賀上野	H23～24
2	地域商業と区域内大型店の連携事業	㈱まちづくり伊賀上野・上野商工会議所	H22～

《凡例》

	行政所管事業
	民間所管事業
	協働事業