

## 第2期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール

| 区分               | 2018(平成30)年度 |                  |    |                |          | 2019(平成31)年度 |       |                            |             |    |                   |       |     |         |
|------------------|--------------|------------------|----|----------------|----------|--------------|-------|----------------------------|-------------|----|-------------------|-------|-----|---------|
|                  | 11月          | 12月              | 1月 | 2月             | 3月       | 4月           | 5月    | 6月                         | 7月          | 8月 | 9月                | 10月   | 11月 | 12月     |
| 基本計画策定の流れ        | ← 原案作成       |                  |    | ◎ 策定基本方針決定     | ← 国の認定検討 |              | ◎ 中間案 |                            |             |    |                   | ◎ 策定  |     | →       |
| 市民等への周知          |              |                  |    | 策定方針案パブリックコメント |          | 住民意向調査       |       | 中間案パブリックコメント               | ◎ タウンミーティング |    |                   |       |     |         |
| 策定委員会            | ← 新要綱原案検討・作成 | ◎ 施行<br>新要綱施行手続き |    | 委員案検討          | 委員公募・選考  | ■ 第1回        | ■ 第2回 | ■ 第3回<br>中心市街地活性化協議会への意見聴取 | ■ 第4回       |    | 中心市街地活性化協議会への意見聴取 | ■ 第5回 |     |         |
| 業務委託             |              | 準備期間             | ◎  |                |          | 委託期間         |       |                            |             |    |                   |       |     |         |
| 庁内推進会議<br>(作業部会) | ■            | ■                |    | ■              | ■        | ■            | ■     |                            | ■           |    |                   | ■     |     |         |
| 総合政策会議           | ■            |                  |    |                |          |              | ■     |                            |             |    | ■                 |       |     |         |
| 市議会              |              |                  |    |                |          |              |       | ■ 中間案説明                    |             |    |                   |       |     | ■ 計画案説明 |