

令和元年度伊賀市民美術展覧会 日程（案）

3月	市展日程		備考	多目的室	ホワイエ	ホール		
1	日		審査会場設営					
2	月		運営協力いただきたい日 ①作品搬入日 ※作品のチェック等 ②展示・飾り付け日					
3	火	作品搬入(①)						
4	水	(搬入予備日)						
5	木	審査	選外作品搬出					
6	金		結果整理・目録・ 通知発送準備	作品保管				
7	土				(他事業あり)	(他事業あり)		
8	日				(他事業あり)	(他事業あり)		
9	月							
10	火		結果通知発送・コメント依頼					
11	水		記者発表					
12	木		(新聞等掲載)					
13	金							
14	土				(事業予定)	(事業予定)		
15	日	選外作品搬出	パネル設営	搬出	(事業予定)	(事業予定)		
16	月		会場設営・午後 展示(②)					
17	火							
18	水	開幕		展示	展示			
19	木	2日目						
20	祝	3日目	会期				ギャラリーコンサート	
21	土	4日目						
22	日	最終日	表彰式・コンサート			表彰式・コンサート		
23	月	搬出	会場撤去	作品保管				
24	火							
25	水							
26	木							
27	金							
28	土							
29	日							
30	月							
31	火							