

体育施設再編計画策定スケジュール(案)

	平成30年										平成31年				令和元年						令和2年			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画の5:11作成																								
市民参加																								
市議会																								
スポーツ推進審議会																								
庁内会議																								