

2019年度 第4次地域福祉計画策定スケジュール（案）			
		主な取り組み	会議
4月	上		
	中	策定調査業務委託下見積依頼	課内打ち合わせ
	下		生活困窮者支援に係る担当者会議 事前打ち合わせ
5月	上		
	中	第3次地域計画分析業務	健康福祉関係各課調整会議①
	下	策定調査業務委託入札準備	生活困窮者支援に係る担当者会議
6月	上		
	中		健康福祉関係各課調整会議②
	下	策定調査業務委託開始	
7月	上	三重県地域福祉支援計画 意見交換	
	中		地域福祉計画推進本部会議①
	下		地域福祉計画推進委員会①
8月	上	社協打ち合わせ	
	中	4次計画取組み事業検討	関係各課調整会議
	下		
9月	上		
	中		関係各課調整会議
	下		

10月	上	策定方針（案）作成	
	中		関係各課調整会議
	下		
11月	上		
	中		地域福祉計画推進本部会議②
	下		地域福祉計画推進委員会②
12月	上	策定方針（案）議会説明準備	
	中		関係各課調整会議
	下		
1月	上	策定方針（案）議会説明	議員全員協議会
	中		関係各課調整会議
	下		
2月	上	策定方針（案） パブリックコメント実施	
	中		関係各課調整会議
	下		地域福祉計画推進本部会議③
3月	上	策定方針確定	
	中		
	下	策定調査業務委託終了	地域福祉計画推進委員会③

2020年度 第4次地域福祉計画策定スケジュール（案）

		主な取り組み	会議
4月	上	第4次計画素案（骨子案）作成	
	中		関係各課調整会議
	下		
5月	上	タウンミーティング準備	
	中		関係各課調整会議
	下		地域福祉計画推進本部会議①
6月	上		
	中		関係各課調整会議 地域福祉計画推進委員会①
	下	タウンミーティング	
7月	上		
	中		関係各課調整会議
	下		
8月	上	第4次計画中間（案）作成	地域福祉計画推進本部会議②
	中		関係各課調整会議
	下		地域福祉計画推進委員会②
9月	上		
	中		関係各課調整会議
	下		

10月	上		
	中		地域福祉計画推進本部会議③
	下		
11月	上	第4次計画中間（案）答申	地域福祉計画推進委員会③
	中		市政運営会議or総合政策会議
	下		
12月	上	第4次計画中間（案）議会説明 及びパブリックコメント実施	議員全員協議会
	中	第4次計画最終（案）作成	
	下		
1月	上		
	中		地域福祉計画推進本部会議④
	下		地域福祉計画推進委員会④
2月	上	第4次計画最終（案）答申	
	中		
	下		
3月	上		
	中		
	下	3月議会議決予定	