

伊賀市総合計画審議会 スケジュール案

| | 2019（令和元）年度 | | | | | | | 2020（令和2）年度 | | | | | | | 2021（令和3）年度 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-----|-------------------|----------------|----|-------------|----|----|----|----|----|----|-------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----------|
| | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | |
| 審議会 | 第1回 8/2 | 第2回 9月下旬 ~ 10月中旬 | 第3回 10月下旬 | | 第4回 | 第5回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外部評価 | ① 委員委嘱・総合計画審議会概要説明・外部評価諮問ほか | 事前質問 | ② 外部評価の実施 | | ③ 外部評価報告書検討・答申 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 外部 未定 |
| 自治基本条例の見直し | | | ③ 改正案検討 | | ④ 改正案検討 | ⑤ 中間案 答申 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2次総合計画 第3次再生計画 (仮称)の策定 | | | | | ④ 計画策定方針案検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 検討状況により変更が生じる場合があります。