

## 第 2 期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定にかかる経過と今後の予定

- 平成 30 年 10 月 22 日 伊賀市中心市街地活性化協議会から「第 2 期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定に向けての提言」が伊賀市と伊賀市議会に提出される
- 平成 30 年 11 月 28 日 第 1 回伊賀市中心市街地活性化推進会議（庁内推進会議）開催
- 平成 30 年 12 月 18 日 第 2 回伊賀市中心市街地活性化推進会議（庁内推進会議）開催
- 平成 31 年 1 月 23 日 計画策定手続きについてのパブリックコメント実施  
～平成 31 年 2 月 22 日
- 平成 31 年 2 月 20 日 第 3 回伊賀市中心市街地活性化推進会議（庁内推進会議）開催
- 平成 31 年 3 月 15 日 第 1 回伊賀市中心市街地活性化基本計画策定委員会開催
- 平成 31 年 3 月 20 日 第 4 回伊賀市中心市街地活性化推進会議（庁内推進会議）開催
- 平成 31 年 4 月 8 日 伊賀市中心市街地活性化・まちづくりについてのアンケート調査実施  
～平成 31 年 4 月 20 日
- 平成 31 年 4 月 15 日 第 5 回伊賀市中心市街地活性化推進会議（庁内推進会議）開催
- 平成 31 年 4 月 19 日 第 2 回伊賀市中心市街地活性化基本計画策定委員会開催
- 令和元年 5 月 8 日 第 6 回伊賀市中心市街地活性化推進会議（庁内推進会議）開催  
（内容）
- ①優先事業の抽出について
  - ②中間案について（パブリックコメントの実施）
  - ③タウンミーティングについて
    - ・各課において、継続して取り組む事業や新規に取り組む事業、及び優先的に実施していく事業について検討いただきました。
    - ・中間案が確定するまでのスケジュールや資料内容の確認、こういった形でタウンミーティングを実施するかということについて検討いただきました。

令和元年 5 月 15 日 第 3 回伊賀市中心市街地活性化基本計画策定委員会開催

(内容)

①優先事業の抽出について

②中間案について (パブリックコメントの実施)

③タウンミーティングについて

- ・実施できる事業に絞り、その中で優先する事業を考えていくといったご意見があり、議論いただきました。
- ・中間案にはゾーニング資料が出されていないが、中心市街地全体の回遊性向上につなげていくための事業を乗せていく必要があるというご意見をいただきました。
- ・国の認定は受けずに、誰が見てもわかりやすい計画になるよう、前段の概要等をスリム化した計画書として作成していくことを確認しました。

令和元年 7 月 17 日 中間案についてのパブリックコメント実施

～令和元年 8 月 15 日 (結果) ・市民 1 件 ・議会 9 件 ・計 10 件

令和元年 8 月 8 日

伊賀市中心市街地活性化基本計画に係る伊賀市議会議員勉強会開催  
(開催経緯) 策定委員会の中で、委員から機会があれば 市議会議員と意見交換したいとの要望がありました。伊賀市の賑わいを考える議員連盟代表者の市川議員から当課対して中活計画案について、市議に対しての勉強会を開くよう依頼があったため、今回の勉強会を開催することになりました。

(参加者) ・市議会議員 9 名

・策定委員等 11 名

・事務局 4 名 ・計 24 名

令和元年 8 月 28 日

伊賀市中心市街地活性化基本計画に関するタウンミーティング開催

(出席者) ・市民・住民 19 名 ・まちづくり伊賀上野 1 名

・策定委員 12 名 ・商工会議所 1 名

・庁内推進委員 5 名 ・市職員 2 名

・市議会議員 1 名 ・事務局 5 名 ・計 46 名

令和元年 11 月 27 日

第 7 回伊賀市中心市街地活性化推進会議 (庁内推進会議) 開催

令和元年 12 月 20 日

第 4 回伊賀市中心市街地活性化基本計画策定委員会開催

(今後の予定)

令和 2 年 1 月 10 日

第 8 回伊賀市中心市街地活性化推進会議 (庁内推進会議) 開催

令和 2 年 1 月 21 日

第 5 回伊賀市中心市街地活性化基本計画策定委員会開催