

第2期伊賀市子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール

作業区分		平成30年度				平成31年度												
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定	基礎調査・集計		集計															
	課題抽出・基本事項検討						骨子案											
	事業・取組方向の検討																	
	素案作成										中間案							
	パブリックコメント													議会報告後1か月				
	計画とりまとめ（編集等）															最終案		
会議等運営	議会												○報告 (中間案)				○報告 (最終案)	
	総合政策会議												○中間案				○最終案 (2/6)	
	子ども・子育て会議						①骨子案			②量の見 込等 内容 検討			③中間案			④最終案 (1/29)		
	庁内連絡会議						①骨子案		②量の見 込等 内容 検討				③中間案			④最終案 (1/20)		
	国・県										改正基本 指針公布		量の見込・ 確保方策 調査（県 計画作成 用）	県協議		量の見 込・確保 方策調査 (国)	市計画書 公表	