

伊賀市スポーツ施設再編・整備計画策定スケジュール（案）

		計画の作成	審議会	市民参加	議会	庁内会議
令和2年	8月 25日	計画素案作成	○			
	9月 下旬		○			
	10月 下旬		○ 素案			
	11月 5日 17日 下旬			パブコメ ↓	○ 全協	○ 総政 ○ 庁内
	12月 中旬 下旬	最終案作成 ↓	○ 答申	↓ パブコメ		
令和3年	1月 7日 19日				○ 全協	○ 総政
	2月					

※パブコメ：パブリックコメント募集

※全協：議員全員協議会

※総政：総合政策会議

※庁内：庁内関係部署会議