

## 2020(令和2)年度 第4次伊賀市障がい者福祉計画策定スケジュール

月	事務局等	策定委員会	庁内推進会議	自立支援協議会	備考
4月				・公募委員選考 ・協議会委員委嘱	
5月	・アンケート結果報告書完成 ・計画骨子の作成	・アンケート結果・課題の検討 (書面)	・アンケート結果・課題の検討 (書面)		
6月		・第3回策定委員会(6/25) (計画骨子の検討)	・第1回庁内推進会議(書面) (2020(令和2)年度事業計画)		
7月	・計画(中間案)の作成		・第2回庁内推進会議(書面) (中間案の検討)	・第1回自立支援協議会(7/27) (2020(令和2)年度事業計画)	
8月	中止:計画意見交換会				
9月		・第4回策定委員会(9/24) (中間案検討)			
10月	・総合政策会議(10/1) ・市議会へ中間案報告 ・パブリックコメント実施 (10/21~11/20)				
11月		・第5回策定委員会(下旬) (最終案確認)	・第3回庁内推進会議(下旬) (最終案の検討)		
12月		・委員長から市長に答申			障がい福祉計画 等→三重県報告
1月	最終案報告予定 ・総合政策会議 ・市議会へ最終案報告				
2月	・計画書印刷予定		・第4回庁内推進会議 (2020(令和2)年度進捗状況)	・第2回自立支援協議会 (第6期障がい福祉計画・第2 期障がい児福祉計画報告) (2020(令和2)年度進捗状況)	
3月				・計画書印刷予定	