

第6次伊賀市高齢者福祉計画・第8期伊賀市介護保険事業計画 策定スケジュール

区分	2019(令和元)年度							2020(令和2)年度												
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
計画策定の流れ	→																			
市民等	在宅介護実態調査		委託業者選定	日常生活圏域ニーズ調査					集計・分析	調査報告書						中間案パブコム募集		製本計画配布	・周知	
市議会 (法律に基づく計画)															11/17 ■ 全員協議会		1/19 ■ 全員協議会			
伊賀市 高齢者施策運営委員会 (審議会機能)		10/10 ■ 第1回 策定方針・概要			1/14 ■ 第2回 諮問															
庁内会議																				
伊賀市 高齢者施策 庁内連絡会議	■ 第1回						庁内各課 高齢者施策 取組事業 評価 依頼(19年 度/20年度)							■ 第2回	■ 第3回		■ 第4回			
総合政策会議															11/5 ■		1/7 ■			