

旧上野市庁舎の活用事業と事業スケジュール

- (1) 「にぎわい忍者回廊 民間活力導入支援業務」担当課：観光戦略課
関連予算が 12 月議会で承認される。
- ⇒ 上野公園～城下町のエリアを「忍者回廊」と位置づけ忍者体験施設周辺の活用可能な公有財産を面的に検討し、公民連携手法を用いた施設整備の可能性を検討する業務を委託する。
- ⇒ 面的に検討する公有財産 成瀬平馬家跡地・旧上野市庁舎ほか
- (2) 「にぎわい忍者回廊 民間活力導入支援業務」のスケジュールと旧上野市庁舎改修内容にかかる検討について
- ① 3 月 実施方針公表 それまでに旧上野市庁舎改修にかかる課題を整理
 - ② 実施方針公表後 実施方針公表後の事業者と対話・Q&A
 - ③ 9 月～R3.1 月 事業者の募集要項公表後、事業者と対話・Q&A
(事業者により PFI 方式で事業実施)

※時期は現時点での目安

- ① の段階において、『旧上野市庁舎保存活用計画（第 1 版）』にのっとり、『伊賀市南庁舎整備工事基本計画、基本設計及び耐震補強計画』（基本設計）の問題点を整理。
(事業の実施方針を公表するにあたり、旧上野市庁舎の活用・改修にかかる問題点をより詳しく整理・提示するため)
- ② 実施方針公表後、事業者から出された質問内容について、教育委員会文化財課から回答。
- ③ 応募のあった事業者が具体的設計を行うに際し、事業者から出された質問内容について、教育委員会文化財課から回答。