

環境基本計画策定スケジュール

項目 \ 月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事前準備	←→										
既存資料調査		←→									
環境特性の把握と課題の抽出		←→									
基本方針の設定・素案作成等		←→	→								
中間案作成					←→						
最終案作成								←→			
パブリックコメント							←→				
その他(計画書の作成等)											←→
環境審議会			7月上旬 スケジュール 策定方針等	8月下旬 素案検討		10月上旬 中間案検討			1月中旬 最終案答申		
議会関係							中間案説明			最終案説明	
庁内関係				庁内会議	庁内会議	総合政策会 議等		庁内会議			

