

『伊賀市歴史的風致維持向上計画』の経過・予定

【令和2年度】

(令和2年)

- 6月1日 第11回伊賀市歴史的風致維持向上協議会
- 6月26日 令和元年度進捗管理シート提出
- 11月26日 第3回伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議
- 11月30日 中部歴まち認定都市連携事業検討会(第2回)(ウェブ会議)

(令和3年)

- 1月20日 第12回伊賀市歴史的風致維持向上協議会  
『中間評価(暫定版)』提出
- 2月26日 令和2年度計画変更提出
- 3月15日 令和2年度計画変更承認
- 3月29日 パブリックコメント開始

【令和3年度】

(令和3年)

- 4月30日 パブリックコメント終了
- 5月14日 第13回伊賀市歴史的風致維持向上協議会  
国の調整
- 5月31日 『中間評価(最終版)』提出
- 6月22日 中部歴まち認定都市連携事業検討会
- 6月中 『中間評価』ホームページ掲載
- 9月～11月 進行管理シート・計画変更の原案作成
- 12月 第4回伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議
- 12月 第14回伊賀市歴史的風致維持向上協議会(～1月)

(令和4年)

- 2月 計画変更提出
- 3月 計画変更承認
- 4～5月 第15回伊賀市歴史的風致維持向上協議会
- 5月末 進行管理シート提出