

消防本部組織再編計画(全体概要)【改訂案】

1. 組織再編計画(当初)

	2018(H30)	2019(H31)	第1期	
			2020(R2)	2021(R3)
計画策定	計画策定(第1期計画)		計画策定(第2期計画)	
第1期	事業1	計画策定		
	事業2	設置 条例改正	4課・1署・7分署体制 開始	
懸案事項	3	通信指令業務あり方		
	4	はしご車あり方		
	5	分署のあり方		

2. 組織再編計画(改訂案)

	2018(H30)	2019(H31)	第1期		第1期(延長)			第2期	
			2020(R2)	2021(R3)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	
計画策定	計画策定(第1期計画)		計画策定(第1期延長計画)		計画策定(第2期計画)				
第1期	事業1	計画策定							
	事業2	設置 条例改正	4課・1署・7分署体制 開始						
第1期 3年延長	事業3-1		名張消防との 連携・協力		【指令業務】 検討・計画⇒共同事務執行機関⇒実施設計⇒整備⇒共同運用開始 (R6年4月)				
	事業3-2				【予防業務】 検討・計画			合同調査、啓発、研修	
	事業4				【警防・救急業務】 検討・計画			相互応援出動 はしご車、化学車、救急車等の更新	
懸案事項	5	分署のあり方				検討			

3年延長

