

環境基本計画策定スケジュール(案)

年度	2021(令和3)年度												2022(令和4)年度			
	月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
項目																
事前準備		↔														
既存資料調査		↔														
環境特性の把握と課題の抽出		↔														
基本方針の設定・要素案作成等		↔														
中間案作成								↑					↔			
最終案作成								↓					↔			
パブリックコメント													↔			
その他(計画書の作成等)																
環境審議会		7月15日 スケジュール 策定方針等	8月27日 要素案検討		11月24日予定 3章等検討		1月初旬 中間案 検討			4月下旬 最終案 答申						最終案
議会関係													条例改正 説明			
庁内関係				8月18日 府内会議		10月25日 総合政策会議	11月10日 府内会議	12月中旬 府内会議					総合政策 会議			

計画の構成（案）

