

## 見積結果調書・見積合わせ経過表

令和 3年度 契約番号 2021001623 見積期限 令和 4年 1月25日 午前10時20分

工事名	資源化ごみ処理施設 消火設備増強工事				
工事場所	伊賀市 治田 地内				
工期	令和 4年 1月26日 から 令和 4年 3月15日 まで				
	業者名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元	¥1,100,000			落札決定
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

上記の結果は、以下のとおりです

## ( 1 ) 業者名

神鋼環境メンテナンス株式会社 代表取締役 箕輪元

( 2 ) 落札額	( 税抜 )	¥1,100,000		
	( 税込 )	¥1,210,000	うち消費税相当額	¥110,000
( 3 ) 予定価格	( 税抜 )	¥1,250,000		
	( 税込 )	¥1,375,000	うち消費税相当額	¥125,000

## ( 4 ) 最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

## 見積結果調書・見積合わせ経過表 別紙

令和3年度 契約番号 2021001623 見積合わせ日時 令和4年1月25日 午前10時20分

件名	資源化ごみ処理施設 消火設備増強工事
開札立会人	
備考	<p>無効理由</p> <p>失格理由</p> <p>随意契約理由</p> <p>地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。</p>