

多文化共生推進プラン策定スケジュール（案）

	2021(令和3)年					2022(令和4年)												2023(令和5年)																												
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																										
審議会	●伊賀市多文化共生指針策定					公募委員募集		多文化共生推進プラン策定委員会設置			第1回推進プラン策定委員会開催			第2回推進プラン策定委員会開催			第3回推進プラン策定委員会開催			第4回推進プラン策定委員会開催			第5回推進プラン策定委員会開催																							
推進プラン策定進行(事務局用)	●多文化共生推進プラン策定委員会案例制定					●アンケート実施		★アンケート・集計・分析			●推進プラン骨子の確認			●推進プラン案の確認 ●施策・基本事業確認			●中間案の検討			●中間案の確認			●総合政策会議へ付議			●議員全員協議会へ報告			●推進プラン(中間案)パブリックコメント募集			●意見への対応			●最終案の検討			●総合政策会議へ付議			●議員全員協議会へ報告			●市政運営会議へ報告		
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																										
	2021(令和3)年					2022(令和4年)												2023(令和5年)																												

