

計画の策定スケジュール案 (令和3～4年)

令和3年度：策定方針及び計画構成作成、アンケート実施

令和4年度：計画策定（パブコメ）と庁内合意

令和3年度

令和4年度

項目・月	7	8	9	10	11	12	R4 1	2	3	4	5	6
基礎資料の収集	●実施回数 団体概要 参加者数 など											
関係課への調査	●関係する 計画類入手	●教委、 福祉部門など			●11/26 庁内会議 ●11/12 部次長レク ●11/19 関係課に 資料送付							
部内検討（市）	●策定方針、スケ ジュール等について 検討（7/19） ●事前市長レク （7/30）		●審議会提出項目に ついて 諮問			●計画（案）の検 討 ●12/9 部次長レク ●12/14 資料送付 ●12/27 部次長レク	●計画（案）の検 討 ●1/5 資料送付 ●1/18 部次長レク ●1/24 市長レク			●パブコメに関す る検討	●最終案の検討 答申	
スポーツ推進審 議会			●（第2回） ①審議会へ諮問 ・策定方針 ・骨子案 ・スケジュール ・アンケート項目 等 ②別途 ・施設整備計画の進 捗状況			●（第3回） 計画案の検討 12/21 14:00～	●（第4回） ①中間案のとりま とめ 1/12 14:00～				●（第5回） ①パブコメの処置 内容及び答申案に ついて ●答申	
アンケート調査 パブコメ				●（アンケート実 施・集計）10/1～ 10/24						●パブコメ実施 3/1～ ●HP、行政チャ		
議会 総合政策会議		総合政策会議 （8/5） 議会全協 （8/17） ※不切8/5					●総合政策会議 1/20（1/12締切）	総合政策会議へ中 間案を付議 2/3 （1/26締切） 全員協議会報告 （2/15）			総合政策会議付議 （※答申を受け て）	策定
備考												

