

伊賀市文化財保存活用地域計画策定スケジュール

	R3												R4		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 案作成														
						●1~3章案作成									●1~3章原案完成・4~6章案整理
							●アンケート準備	●アンケート	●アンケート集計						
庁内会議							●第1回会議							●第2回会議	
協議会							●第1回会議							●第2回会議	
文化財保護審議会														●報告	

	R4												R5		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 案作成														
					●4~6章案作成					●案修正	●原案完				●認定申請準備
庁内会議						●第3回会議					●パブリコム		●パブリコム集計		
協議会						●第3回会議				●第4回会議			●報告		
文化財保護審議会													●報告		
議会等													●議会報告		

	R5												R6		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	1	2	3
全体スケジュール	●認定申請・協議														
庁内会議															
協議会															
文化財保護審議会															