

資料1-1

伊賀市にぎわい忍者回廊整備（忍者体験施設等整備）に関するPFI事業 事業予定スケジュール

R4.1.26 現在

年月	2021年度							2022年度						
	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	
概要	19日 募集要項等の選定及び公表	1日 募集要項等に関する説明会	13日 参加表明書の提出締切	26日		22日 企画提案書の提出締切			5月頃 優先交渉権者の決定及び発表	6月頃 基本協定の締結	7月頃 PFI事業の仮契約締結		9月議会 PFI事業の契約に関する議決	
		11月1日～12月28日 募集要項等に関する質問の回答（公表）※必要に応じて随時別対話受付及び個別対話受付	12月28日 募集要項等に関する質問の回答（公表）※必要に応じて随時別対話受付及び個別対話受付							6月～7月頃 優先交渉権者との交渉協議			9月 PFI事業の契約の締結	
備考			11月2日～3月10日 競争的対話申込											

※伊賀市にぎわい忍者回廊整備（忍者体験施設等整備）に関するPFI事業【募集要項】から抜粋。