

環境基本計画策定スケジュール

年度	2021年度											2022年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本方針の設定・ 素案作成等		■	■	■																			
中間案作成					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
パブリック コメント																■							
最終案作成																	■	■	■	■	■		
その他 (計画書の印刷等)	スケジュール 策定方針等		1・2章 検討		3章等 検討			1~4章 検討		修正案検討			中間案答申		全員協議会			最終案審議					
環境審議会			7月 15日	8月 27日			11月 24日	1月 14日	条例 改正			5月 6日	6月 下旬			10月 中旬	11月 月上旬	最終案答申					
議会関係									3月					7月 中旬						12月			
庁内関係			8月 18日		10月 25日	11月 10日	1月 5日			4月 15日	5月 19日		7月 月上旬		9月 中旬 ~ 下旬	最終案 上程							
			①庁内 会議		総合 政策 会議	②庁内 会議	③庁内 会議	④庁内 会議		総合 政策 会議		総合 政策 会議	⑤庁内 会議		総合 政策 会議								