

## 『伊賀市歴史的風致維持向上計画』に係る事務局の経過と予定

## 【令和3年度】(経過)

(令和3年)

- |        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 4月30日  | 『中間評価(暫定版)』パブリックコメント終了               |
| 5月14日  | 第13回伊賀市歴史的風致維持向上協議会<br>国の調整          |
| 5月31日  | 『中間評価(最終版)』提出                        |
| 6月10日  | 中間評価シート提出                            |
| 6月22日  | 中部歴まち認定都市連携事業検討会(第1回)(ウェブ会議)         |
| 6月30日  | 『中間評価』ホームページ掲載                       |
| 8月10日  | 令和2年度進行管理シート提出                       |
| 9月9日   | 中部歴まち認定都市連携事業検討会(第2回)(ウェブ会議)<br>(延期) |
| 10月21日 | 現地協議(島ヶ原地域)                          |
| 11月16日 | 第4回伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議            |
| 11月25日 | 中部歴まち認定都市連携事業検討会(第2回)(ウェブ会議)         |
| 11月26日 | 歴まち認定都市担当者会議(国土交通省)(ウェブ会議)           |
| (令和4年) |                                      |
| 1月21日  | 第14回伊賀市歴史的風致維持向上協議会                  |
| 2月22日  | 中部歴まち認定都市連携事業検討会(第3回)(ウェブ会議)         |
| 3月4日   | 令和3年度計画変更提出                          |
| 3月25日  | 令和3年度計画変更承認                          |

## 【令和4年度】(予定)

(令和4年)

- |        |                           |
|--------|---------------------------|
| 5月20日  | 第15回伊賀市歴史的風致維持向上協議会       |
| 5月末    | 令和3年度進行管理シート提出            |
| 6月     | 中部歴まち認定都市連携事業検討会(第1回)     |
| 9月     | 中部歴まち認定都市連携事業検討会(第2回)     |
| 9月～11月 | 令和4年度計画変更・進行管理シート(中間案)作成  |
| 12月    | 第5回伊賀市歴史的風致維持向上計画推進庁内検討会議 |
| (令和5年) |                           |
| 1月     | 第16回伊賀市歴史的風致維持向上協議会       |
| 2月～3月  | 令和4年度計画変更提出               |
| 4月～5月  | 第17回伊賀市歴史的風致維持向上協議会       |
| 5月末    | 令和4年度進行管理シート提出            |