

## 環境基本計画策定スケジュール

年度	2021（令和3）年度											2022（令和4）年度											
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本方針の設定・ 素案作成等		■	■	■																			
中間案作成					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
パブリック コメント																		■					
最終案作成																				■	■		
その他 (計画書の印刷等)	スケジュール 策定方針等			1・2章 検討				3章等 検討		1~4章 検討		修正案検討			中間案審議			最終案審議					■
環境審議会			7月 15日	8月 27日				11月 24日		1月 14日	条例 改正		5月 6日		7月 29日	全員協議会			12月 20日 ・ 27日	最終案答申			
議会関係										3月							9月 30日					3月	
庁内関係			8月 18日			10月 25日	11月 10日		1月 5日			4月 15日	5月 19日			8月 18日			11月 30日	1月 19日			
			庁内 会議		総合 政策 会議		庁内 会議		庁内 会議		庁内 会議		総合 政策 会議		総合 政策 会議		庁内 会議	総合 政策 会議				議案 提出	

パブリックコメント募集期間  
10月3日～11月2日

全員協議会

最終案答申

条例  
改正

議案  
提出