

伊賀市環境基本計画策定経過

【1】審議経過

《2020（令和2）年度》			
①	8月19日（水）	第1回伊賀市環境審議会	諮問
②	3月23日（火）	第2回伊賀市環境審議会	市民意識調査の結果概要
《2021（令和3）年度》			
③	7月15日（木）	第1回伊賀市環境審議会	策定スケジュール、基本事項等
	8月18日（水）	第1回庁内検討委員会	
④	8月27日（金）	第2回伊賀市環境審議会	基本方針、望ましい環境像等
	10月25日（月）	R3年度第10回総合政策会議	
	11月10日（水）	第2回庁内検討委員会	
⑤	11月24日（水）	第3回伊賀市環境審議会	市の概況、関連施策等
	1月5日（水）	第3回庁内検討委員会	
⑥	1月14日（金）	第4回伊賀市環境審議会	第1～4章、参考資料等
《2022（令和4）年度》			
	4月15日（金）	第4回庁内検討委員会	
⑦	5月6日（金）	第1回伊賀市環境審議会	伊賀市環境基本計画案の確認
	5月19日（木）	R4年度第3回総合政策会議	
	7月11日（月）	第5回庁内検討委員会	
⑧	7月29日（金）	第2回伊賀市環境審議会	伊賀市環境基本計画中間案
	8月18日（木）	R4年度第7回総合政策会議	
※10月3日（月）～11月2日（水）パブリックコメント募集（応募：8組、25件）			
	11月30日（水）	第6回庁内検討委員会	
⑨	12月20日（火）	第3回伊賀市環境審議会	パブコメ結果・回答、最終案
※	12月27日（火）	環境審議会正副会長市長面会	最終案答申
	1月19日（木）	R4年度第13回総合政策会議	議案
	2月15日（水）	第7回庁内検討委員会	計画の推進（進行管理等）
	2月24日（金）	伊賀市議会3月定例会	開会（議案提案）
	3月24日（金）	〃	閉会（議決）＝ 策定

【2】計画期間

- 2023（令和5）年度～2030（令和12）年度までの8年間
- 4年を目途に中間見直しを予定