




伊賀市美術博物館建設スケジュール (案)

内容	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	令和 10年度	令和 11年度	令和 12年度
基本構想	●							
基本計画		●						
基本(概略)設計			●					
実施設計				●				
建築工事					●	●		
展示工事						●	●	
開館								●