

基本構想検討スケジュール

		変更前	変更後
令和5年度	4月		
	5月		
	6月		
	7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第1回伊賀市美術博物館建設準備委員会</li> <li>・委員長・副委員長選任</li> <li>・諮問（基本構想（案）の策定）（市→委員会）</li> <li>・検討スケジュール（案）について</li> <li>・基本構想の構成（案）につて</li> <li>・伊賀市美術博物館の必要性について</li> <li>・意見交換</li> <li>・市民アンケート調査の実施について</li> <li>・保管状況現地確認（芭蕉翁記念館）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第1回伊賀市美術博物館建設準備委員会</li> <li>・委員長・副委員長選任</li> <li>・諮問（基本構想（案）の策定）（市→委員会）</li> <li>・検討スケジュール（案）について</li> <li>・基本構想の構成（案）につて</li> <li>・伊賀市美術博物館の必要性について</li> <li>・意見交換</li> <li>・市民アンケート調査の実施について</li> </ul>
	8月	◆市民アンケート調査実施	◆市民アンケート調査実施
	9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第2回美術博物館建設準備委員会</li> <li>・市民アンケートの結果について</li> <li>・基本構想（案）について                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○第1回委員会の振り返り</li> <li>○目指すべき美術博物館の姿（コンセプト）</li> <li>○機能、活動内容 等</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第2回美術博物館建設準備委員会</li> <li>・保管状況現地確認（芭蕉翁記念館）</li> <li>・市民アンケートの結果について</li> <li>・基本構想（案）について                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○第1回委員会の振り返り</li> <li>○めざすべき姿・方向性（コンセプト）</li> </ul> </li> </ul>
	10月		
	11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第3回美術博物館建設準備委員会</li> <li>・基本構想（案）について                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○施設の必要規模・設置場所</li> </ul> </li> <li>・基本構想（案）中間案の確認</li> <li>・施設運営等に関するアンケート調査の実施について</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第3回美術博物館建設準備委員会</li> <li>・基本構想（素案）の検討</li> </ul>
	12月		
	1月		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第4回美術博物館建設準備委員会</li> <li>・基本構想（案）の検討</li> <li>・基本構想（案）中間案の確認</li> </ul>
2月		◆議会全員協議会（パブリックコメント実施について）	
3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第4回美術博物館建設準備委員会</li> <li>・パブリックコメント意見への対応</li> <li>・基本構想（案）答申案の確認</li> <li>◆基本構想（案）答申（委員会→市）</li> <li>◆基本構想確定（市）</li> </ul>	◆基本構想中間案パブリックコメント実施	
令和6年度	4月		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆第5回美術博物館建設準備委員会</li> <li>・パブリックコメント意見への対応</li> <li>・基本構想（案）答申案の確認</li> </ul>
	5月		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆基本構想（案）答申（委員会→市）</li> <li>◆基本構想確定（市）</li> </ul>
	6月		