

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称                                      | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期   | 工事概要               |
|-------|---|-------------|-------------|--------|------|--------|------|--------------------|
| 建築課   | 坂下区防災倉庫設置                                 | 坂下          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第1四半期  | 6ヶ月  | 防災倉庫設置             |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>市道東條羽根線路肩整備工事                | 東条          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第1四半期  | 5ヶ月  | 路肩整備               |
| 道路河川課 | 臨時地方道整備事業<br>市道阿保羽根線水路改修工事                | 阿保          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第1四半期  | 3ヶ月  | L=150m             |
| 道路河川課 | 道路メンテナンス事業<br>印代山神線山神橋橋梁下部工事              | 山神          |             | 総合評価   | 土木一式 | 第2四半期  | 12ヶ月 | 下部工 N=2基           |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>緊急自然災害防止対策事業<br>シデノ木原線3号・5号橋修繕工事 | 奥馬野         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 6ヶ月  | 橋台修繕 N=1式          |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>緊急自然災害防止対策事業<br>船ヶ谷線船ヶ谷橋修繕工事     | 上阿波         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 6ヶ月  | 橋台修繕 N=1式          |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業<br>しんじゅ池廃止工事    | 山出          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 5ヶ月  | 農業用ため池廃止工事<br>N=1式 |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業<br>松林池廃止工事      | 山出          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 5ヶ月  | 農業用ため池廃止工事<br>N=1式 |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>緊急自然災害防止対策事業<br>矢上線5号橋修繕工事       | 瀧           |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月  | 橋台修繕 N=1式          |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>緊急自然災害防止対策事業<br>奥山線無名橋002修繕工事    | 喰代          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月  | 橋台修繕 N=1式          |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称                                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要               |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|--------------------|
| 農村整備課 | 令和6年度<br>緊急自然災害防止対策事業<br>戸川線1号橋修繕工事  | 上阿波         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月 | 主桁修繕 N=1式          |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>緊急自然災害防止対策事業<br>東谷線4号橋修繕工事  | 上阿波         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月 | 橋台修繕 N=1式          |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業 市<br>道愛宕町崇広堂線 側溝修繕工事 | 上野西忍町       |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月 | 側溝整備L=350m         |
| 道路河川課 | 東谷地内耐震性貯水槽新設工事                       | 東谷          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月 | 耐震性貯水槽 1基          |
| 道路河川課 | 槇山地内耐震性貯水槽新設工事                       | 槇山          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月 | 耐震性貯水槽 1基          |
| 道路河川課 | 高尾地内耐震性貯水槽新設工事                       | 高尾          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 4ヶ月 | 耐震性貯水槽 1基          |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備工事         | 緑ヶ丘南町       |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 3ヶ月 | 路肩整備工L=170m        |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>市道依那古友生線外2線道路舗装工事       | ゆめが丘        |             | 一般競争   | 土木一式 | 第2四半期  | 3ヶ月 | ゆめが丘外周L=160m       |
| 道路河川課 | 準用河川等整備事業 準用河川波田川<br>河川改修工事          | 市部          | 沖           | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 5ヶ月 | 河川改修工事<br>L=1,000m |
| 道路河川課 | 道路メンテナンス事業<br>岩倉大橋(花之木新居線)橋梁修繕工事     | 長田          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 4ヶ月 | 伸縮装置取替             |
| 道路河川課 | 道路メンテナンス事業<br>第九号日野川橋(西代線)橋梁修繕工事     | 真泥          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 4ヶ月 | 洗掘修正工              |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要       |
|-------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|------------|
| 道路河川課 | 道路メンテナンス事業<br>鈴又4号橋(高尾霧生線)橋梁修繕工事      | 高尾          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 4ヶ月 | 洗掘修正工      |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川砂川浚渫工事   | 猪田          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=54m  |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川奥村谷川浚渫工事 | 大道          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=320m |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川長野谷川浚渫工事 | 奥村          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=170m |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 普通河川奥出川浚渫工事  | 猿野          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=100m |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川前川浚渫工事   | 依那具         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=200m |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川矢田川浚渫工事  | 鍛冶屋         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=600m |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川下井川浚渫工事  | 佐那具町        |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=70m  |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 普通河川八舛田川浚渫工事 | 猿野          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=50m  |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川森の前川浚渫工事 | 比自岐         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=140m |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川古野川浚渫工事  | 上友生         |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=350m |
| 道路河川課 | 令和6年度 準用河川等整備事業(緊<br>浚債) 準用河川観節川浚渫工事  | 奥村          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 河川浚渫L=120m |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名       | 工事名称                              | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                      |
|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|---------------------------|
| 道路河川課      | 令和6年度 準用河川等整備事業（緊急浚渫）普通河川日東谷川浚渫工事 | 中村          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3 四半期 | 3ヶ月 | 河川浚渫L=450m                |
| 道路河川課      | 令和6年度 準用河川等整備事業（緊急浚渫）準用河川春奏川浚渫工事  | 霧生          |             | 一般競争   | 土木一式 | 第3 四半期 | 3ヶ月 | 河川浚渫L=150m                |
| 教育総務課学校施設室 | 中瀬小学校トイレ改修工事                      | 西明寺         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第1 四半期 | 3ヶ月 | トイレの洋式化                   |
| 教育総務課学校施設室 | 西柘植小学校トイレ改修工事                     | 新堂          |             | 一般競争   | 建築一式 | 第1 四半期 | 3ヶ月 | トイレの洋式化                   |
| 教育総務課学校施設室 | 崇広中学校トイレ改修工事                      | 上野丸之内       |             | 一般競争   | 建築一式 | 第1 四半期 | 3ヶ月 | トイレの洋式化                   |
| 教育総務課学校施設室 | 阿山中学校トイレ改修工事                      | 千貝          |             | 一般競争   | 建築一式 | 第1 四半期 | 3ヶ月 | トイレの洋式化                   |
| 教育総務課学校施設室 | 新給食センター配送校給食室改修工事（久米小学校夏工事）       | 久米町         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第1 四半期 | 3ヶ月 | 給食室の改修工事                  |
| 教育総務課学校施設室 | 新給食センター配送校給食室改修工事（島ヶ原小学校夏工事）      | 島ヶ原         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第1 四半期 | 3ヶ月 | 給食室の改修工事                  |
| 教育総務課学校施設室 | 新給食センター配送校給食室改修工事（青山小学校夏工事）       | 阿保          |             | 一般競争   | 建築一式 | 第1 四半期 | 3ヶ月 | 給食室の改修工事                  |
| 建築課        | 上野市駅トイレ改修工事委託                     | 上野丸之内       |             | 一般競争   | 建築一式 | 第2 四半期 | 6ヶ月 | 上野市駅トイレの改修を行う。（多機能トイレ化など） |
| 建築課        | 蓑虫庵中門及び東門改修工事                     | 蓑虫庵         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第2 四半期 | 3ヶ月 | 蓑虫庵中門及び東門の改修              |
| 建築課        | 西柘植保育園トイレ改修工事                     | 新堂          |             | 一般競争   | 建築一式 | 第2 四半期 | 3ヶ月 | トイレブース取替及び便器取替改修を行う。      |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名           | 工事名称                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                          |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|-------------------------------|
| 住宅課            | 久米団地フェンス改修工事                     | 久米町         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第2四半期  | 3ヶ月 | フェンス新設工事                      |
| 住宅課            | 市営住宅ブロック塀改修工事                    | 三田他         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 市営住宅袖壁改修工事                    |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 小中学校防火設備改修工事                     | 市内一円        |             | 一般競争   | 建築一式 | 第3四半期  | 4ヶ月 | 点検により不具合が判明した設備の改修            |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 新給食センター配送校給食室改修工事<br>(久米小学校春工事)  | 久米町         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第3四半期  | 4ヶ月 | 給食室の改修工事                      |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 新給食センター配送校給食室改修工事<br>(島ヶ原小学校春工事) | 島ヶ原         |             | 一般競争   | 建築一式 | 第3四半期  | 4ヶ月 | 給食室の改修工事                      |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 新給食センター配送校給食室改修工事<br>(青山小学校春工事)  | 阿保          |             | 一般競争   | 建築一式 | 第3四半期  | 4ヶ月 | 給食室の改修工事                      |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 中瀬小学校他1校高圧機器改修工事                 | 西明寺他        |             | 一般競争   | 電気   | 第1四半期  | 3ヶ月 | 高圧機器の改修                       |
| 建築課            | 阿山第1運動公園グラウンドトイレ用<br>電源改修工事      | 川合          |             | 一般競争   | 電気   | 第1四半期  | 3ヶ月 | 電源からグラウンドトイレまでの配電線の取り換え工事     |
| 住宅課            | 市営住宅西之平団地他火災報知設備改修工事             | 八幡町他        |             | 一般競争   | 電気   | 第3四半期  | 3ヶ月 | 火災報知器取替工事                     |
| 建築課            | 伊賀市教育研究センター 受水槽・高架水槽取替工事         | 上友生         |             | 一般競争   | 管    | 第1四半期  | 5ヶ月 | 伊賀市教育研究センター受水槽・高架水槽取り替え工事を行う。 |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名           | 工事名称                               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                                 |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|--------------------------------------|
| 教育総務課<br>学校施設室 | 柘植小学校家庭教室他3室空調設備設置工事               | 柘植町         |             | 一般競争   | 管    | 第1四半期  | 3ヶ月 | 空調設備の新設                              |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 緑ヶ丘中学校木工教室及び調理教室空調設備設置工事           | 緑ヶ丘本町       |             | 一般競争   | 管    | 第1四半期  | 3ヶ月 | 空調設備の新設                              |
| 建築課            | 令和6年度 寺田市民館・寺田教育集会所施設汚水処理設備改修工事    | 寺田          |             | 一般競争   | 管    | 第2四半期  | 4ヶ月 | 既設単独処理浄化槽撤去／合併処理浄化槽新設及び既設配管接続・破損箇所復旧 |
| 建築課            | 伊賀焼伝統産業会館浄化槽改修工事                   | 丸柱          |             | 一般競争   | 管    | 第2四半期  | 4ヶ月 | 伊建築第282号で回答のあった工事設計書のとおり             |
| 建築課            | 環境センター空調設備改修工事                     | 治田          |             | 一般競争   | 管    | 第2四半期  | 3ヶ月 | 3系統4部屋<br>予算8415千円                   |
| 建築課            | 久米地区市民センター トイレ改修工事                 | 久米          |             | 一般競争   | 管    | 第3四半期  | 6ヶ月 | 共用トイレの男女別改修及び洋式化を行う工事                |
| 建築課            | 資源化ごみ処理施設電気室空調設備更新工事               | 治田          |             | 一般競争   | 管    | 第3四半期  | 3ヶ月 | 既存空調設備更新工事                           |
| 道路河川課          | 防災安全交付金事業<br>市道花之木新居線舗装修繕工事        | 大内          | 長田          | 総合評価   | 舗装   | 第1四半期  | 3ヶ月 | L=600m                               |
| 道路河川課          | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道中友生荒木線舗装修繕工事 | 荒木          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 4ヶ月 | オーバーレイ工L=500m、<br>W=6.0m             |
| 道路河川課          | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊自債）市道古山猪田橋線舗装修繕工事 | 猪田          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 4ヶ月 | オーバーレイ工L=960m、<br>W=3.5m             |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                     |
|-------|---|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|--------------------------|
| 農村整備課 | 令和6年度<br>市単土地改良事業<br>玉瀧幹線舗装修繕工事                 | 玉瀧          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 4ヶ月 | 舗装工A=2,405㎡              |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>市単土地改良事業<br>農免道路須原富永線舗装修繕工事            | 富永          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 4ヶ月 | 舗装工A=2,800㎡              |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>西明寺緑ヶ丘線舗装工事                        | 西明寺         | 緑ヶ丘南町       | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 3ヶ月 | 歩道舗装                     |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業 市<br>道水越予野線舗装修繕工事               | 桂           |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 3ヶ月 | 舗装打替L=180m、W=7.0m        |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊<br>自債）市道大山田友生線舗装修繕工事          | 真泥          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 3ヶ月 | オーバーレイ工L=750m、<br>W=2.8m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊<br>自債）市道桐ヶ丘3丁目5号線線舗装<br>修繕工事  | 桐ヶ丘         |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 3ヶ月 | オーバーレイ工L=400m、<br>W=6.0m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊<br>自債）市道桐ヶ丘7丁目10号線線舗<br>装修繕工事 | 桐ヶ丘         |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 3ヶ月 | オーバーレイ工L=330m、<br>W=6.0m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊<br>自債）市道東高倉温泉団地4号線舗装<br>修繕工事  | 東高倉         |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=175m、<br>W=4.0m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊<br>自債）市道茅町駅四十九新池線舗装<br>修繕工事   | 久米町         |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=200m、<br>W=4.6m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊<br>自債）市道竹之添高寺線舗装修繕工事          | 下友生         |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=200m、<br>W=4.6m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊<br>自債）市道千戸川西舗装修繕工事            | 千戸          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=250m、<br>W=6.0m |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称                                 | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                 |
|-------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|----------------------|
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊急自債）市道一本松平子線線舗装修繕工事 | 西湯舟         |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=200m、W=5.5m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊急自債）市道竹の道線線舗装修繕工事   | 小田町         |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=125m、W=2.0m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊急自債）市道旧国道25号線舗装修繕工事 | 新堂          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=200m、W=5.0m |
| 道路河川課 | 令和6年度 臨時地方道整備事業（緊急自債）市道花之木新居線舗装修繕工事  | 長田          |             | 一般競争   | 舗装   | 第1四半期  | 2ヶ月 | オーバーレイ工L=660m、W=8.0m |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>市道久米守田線外グリーンベルト設置工事     | 久米町他        |             | 一般競争   | 舗装   | 第2四半期  | 3ヶ月 | グリーンベルトL=1500m       |
| 青山支所  | 桐ヶ丘地区市民センター駐車場舗装工事                   | 桐ヶ丘         |             | 一般競争   | 舗装   | 第2四半期  | 1ヶ月 | A=500㎡               |
| 建築課   | 寺田農機具保管庫第2号棟解体工事                     | 寺田          |             | 一般競争   | 解体   | 第1四半期  | 4ヶ月 | 解体工事、埋設配管等撤去、整地      |
| 住宅課   | 市営住宅中友田団地除却工事                        | 中友田         |             | 一般競争   | 解体   | 第2四半期  | 3ヶ月 | 市営住宅解体工事             |
| 住宅課   | 市営住宅丸柱団地除却工事                         | 丸柱          |             | 一般競争   | 解体   | 第2四半期  | 3ヶ月 | 市営住宅解体工事             |
| 建築課   | 旧長田地区市民センター解体工事                      | 長田          |             | 一般競争   | 解体   | 第3四半期  | 5ヶ月 | 旧長田地区市民センターの解体工事     |



## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名      | 工事名称                                   | 工事場所<br>(自)  | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別  | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要   |
|-----------|--|--------------|-------------|--------|-------|--------|-----|--|
| 建築課       | 伊賀市八幡町住宅除却工事                           | 八幡町          |             | 一般競争   | 解体    | 第3四半期  | 3ヶ月 | 行政代執行に伴う建物解体。<br>建物状況により解体範囲を縮<br>小させる可能性あり。 |
| 道路河川<br>課 | 防災安全交付金事業<br>西明寺緑ヶ丘線交通安全施設設置工事         | 西明寺          | 緑ヶ丘南町       | 一般競争   | とび土工  | 第1四半期  | 3ヶ月 | 防護柵設置  |
| 建築課       | 西手団地公園遊具等修繕工事                          | 久米町          |             | 一般競争   | とび・土工 | 第1四半期  | 3ヶ月 | 遊具の撤去・新設・修繕                                  |
| 都市計画<br>課 | 寺田児童公園フェンス修繕工事                         | 寺田           |             | 一般競争   | とび・土工 | 第1四半期  | 2ヶ月 | 既設フェンス撤去L=75m<br>新規フェンス設置L=75m               |
| 都市計画<br>課 | 社会資本整備総合交付金事業<br>さくら公園遊具修繕工事           | 平野西町地内       |             | 一般競争   | とび・土工 | 第2四半期  | 5ヶ月 | 複合遊具1基更新                                     |
| 都市計画<br>課 | 社会資本整備総合交付金事業<br>青山北部公園遊具修繕工事          | 阿保地内         |             | 一般競争   | とび・土工 | 第2四半期  | 3ヶ月 | すべり台1基 更新<br>ブランコ1基 更新                       |
| 都市計画<br>課 | 伊賀市都市公園遊具修繕工事                          | 全域           |             | 一般競争   | とび・土工 | 第2四半期  | 3ヶ月 | 遊具修繕 1式                                      |
| 都市計画<br>課 | 街区公園ベンチ更新工事                            | 平野城北町他<br>地内 |             | 一般競争   | とび・土工 | 第2四半期  | 3ヶ月 | ベンチ3基 更新                                     |
| 道路河川<br>課 | 防災安全交付金事業<br>市道依那古友生線外2線道路標識等設<br>置工事  | 市部           | ゆめが丘        | 一般競争   | とび土工  | 第3四半期  | 3ヶ月 | 標識   |
| 道路河川<br>課 | 道路メンテナンス事業<br>下口橋(蓮池比自岐下川原線)橋梁修繕<br>工事 | 高山           |             | 一般競争   | 塗装    | 第3四半期  | 4ヶ月 | 塗装塗替工(PCB)                                   |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名           | 工事名称                             | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                               |
|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----|------------------------------------|
| 道路河川課          | 道路メンテナンス事業<br>東側橋(木田原東之山線)橋梁修繕工事 | 西高倉         |             | 一般競争   | 塗装   | 第3四半期  | 4ヶ月 | 塗装塗替工(PCB)                         |
| 道路河川課          | 道路メンテナンス事業<br>駅前橋(西青山青山線)橋梁修繕工事  | 下川原         |             | 一般競争   | 塗装   | 第3四半期  | 4ヶ月 | 塗装塗替工(PCB)                         |
| 道路河川課          | 道路メンテナンス事業<br>向出橋(向出東山線)橋梁修繕工事   | 円徳院         |             | 一般競争   | 塗装   | 第3四半期  | 4ヶ月 | 塗装塗替工(PCB)                         |
| 道路河川課          | 道路メンテナンス事業<br>下出橋(川合向出線)橋梁修繕工事   | 川合          |             | 一般競争   | 塗装   | 第3四半期  | 4ヶ月 | 塗装塗替工(PCB)                         |
| 住宅課            | 西手団地7号棟屋上防水改修工事                  | 久米町         |             | 一般競争   | 防水   | 第1四半期  | 4ヶ月 | 屋上防水改修工事                           |
| 建築課            | 伊賀市総合福祉会館庇部分防水改修工事               | 平野山之下       |             | 一般競争   | 防水   | 第1四半期  | 4ヶ月 | 庇防水改修工事（高圧洗浄、下地調整、屋根塗替え、目地シーリング取替） |
| 住宅課            | 木根団地T4屋根防水改修工事                   | 長田          |             | 一般競争   | 防水   | 第1四半期  | 3ヶ月 | 屋上防水改修工事                           |
| 建築課            | 柘植保育園屋根防水改修工事                    | 柘植町         |             | 一般競争   | 防水   | 第2四半期  | 3ヶ月 | 屋根防水改修工事を行う。                       |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 小中学校消防設備改修工事                     | 市内一円        |             | 一般競争   | 消防施設 | 第3四半期  | 3ヶ月 | 消防点検結果により不具合が判明した設備の改修             |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名                 | 工事名称                                  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別   | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                   |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-----|------------------------|
| さくらり<br>サイクル<br>センター | さくらりサイクルセンターごみクレーン整備工事                | 治田          |             | 随意契約   | 機械器具設置 | 第1四半期  | 9ヶ月 | 既存クレーン整備工事             |
| さくらり<br>サイクル<br>センター | さくらりサイクルセンター高圧受電盤<br>是正箇所補修工事         | 治田          |             | 随意契約   | 機械器具設置 | 第1四半期  | 9ヶ月 | 既存受電盤補修工事              |
| さくらり<br>サイクル<br>センター | 2024年度資源化ごみ処理施設整備<br>工事               | 治田          |             | 随意契約   | 機械器具設置 | 第1四半期  | 9ヶ月 | 破碎機等整備工事               |
| 農村整備<br>課            | 令和6年度 農業水路等長寿命化・防<br>災減災事業 大内排水樋門改修工事 | 大内          |             | 随意契約   | 機械器具設置 | 第2四半期  | 6ヶ月 | 連動型電動開閉器1500kg<br>N=1式 |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称                                | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別          | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要       |
|-------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------|-----|------------|
| 農村整備課 | 国土調査事業地籍調査<br>(下川原地区、E2・FⅠ・FⅡ-1工程)  | 下川原         |             | 一般競争   | 測量            | 第1四半期  | 9ヶ月 | 地籍調査       |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備測量業務委託    | 緑ヶ丘南町       |             | 一般競争   | 測量            | 第1四半期  | 3ヶ月 | 測量業務一式     |
| 農村整備課 | 国土調査事業地籍調査<br>(中村Ⅰ-④地区、FⅡ-2・G・H1工程) | 中村          |             | 一般競争   | 測量            | 第1四半期  | 3ヶ月 | 地籍調査       |
| 建設管理課 | 三田地区内水排水対策調査業務委託                    | 三田地内        |             | 一般競争   | 測量            | 第2四半期  | 7ヶ月 |            |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>生産管理用道路測量業務委託              | 川上          |             | 一般競争   | 測量            | 第2四半期  | 4ヶ月 | 測量業務 N=1式  |
| 道路河川課 | 防災・安全交付金事業<br>大坪橋外4橋橋梁補修詳細設計業務委託    | 久米町他        |             | 一般競争   | 土木コンサル<br>タント | 第1四半期  | 5ヶ月 | PCB塗装塗替え設計 |
| 道路河川課 | 道路メンテナンス事業<br>橋梁点検業務委託              | 伊賀市         |             | 一般競争   | 土木コンサル<br>タント | 第1四半期  | 5ヶ月 | 点検業務一式     |
| 道路河川課 | 社会資本整備総合交付金事業<br>市道山神大谷線詳細設計業務委託    | 大谷          |             | 一般競争   | 土木コンサル<br>タント | 第1四半期  | 5ヶ月 | 道路詳細設計     |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>舗装修繕計画策定業務委託           | 伊賀市         |             | 一般競争   | 土木コンサル<br>タント | 第1四半期  | 3ヶ月 |            |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>生産管理用道路詳細設計業務委託            | 川上          |             | 一般競争   | 土木コンサル<br>タント | 第2四半期  | 8ヶ月 | 詳細設計 N=1式  |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称                               | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別          | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要             |
|-------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|--------|-----|------------------|
| 農村整備課 | 令和6年度<br>農山漁村地域交付金<br>林道橋梁点検診断業務委託 | 伊賀市全域       |             | 一般競争   | 土木コンサル<br>タント | 第2四半期  | 5ヶ月 | 橋梁点検 N=31橋       |
| 道路河川課 | 防災安全交付金事業<br>市道西明寺緑ヶ丘線路肩整備設計業務委託   | 緑ヶ丘南町       |             | 一般競争   | 土木コンサル<br>タント | 第2四半期  | 3ヶ月 | 設計業務一式           |
| 建築課   | 鍵屋の辻公園公衆トイレ改修工事設計業務委託              | 小田町         |             | 一般競争   | 建築コンサル<br>タント | 第1四半期  | 3ヶ月 | 公衆トイレ改修工事設計業務 1式 |
| 道路河川課 | 社会資本整備総合交付金事業<br>市道山神大谷線地質調査業務委託   | 大谷          |             | 一般競争   | 地質調査          | 第1四半期  | 3ヶ月 | 地質調査ボーリング1箇所     |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名           | 工事名称  | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別          | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                                |
|----------------|---|-------------|-------------|--------|---------------|--------|-----|-------------------------------------|
| 農村整備課          | 令和6年度<br>根本坊池不動産登記調整業務委託                    | 緑ヶ丘東町       |             | 指名競争   | 測量            | 第1四半期  | 4ヶ月 | 測量業務 N=1式                           |
| 農村整備課          | 令和6年度<br>金善池埋立てに伴う概略設計業務委託                  | 生琉里         |             | 指名競争   | 土木コンサル<br>タント | 第1四半期  | 4ヶ月 | 廃池概略設計 N=1式                         |
| 農村整備課          | 令和6年度 農業水路等長寿命化・防<br>災減災事業<br>伊勢構下池廃池設計業務委託 | 川東          |             | 指名競争   | 土木コンサル<br>タント | 第2四半期  | 4ヶ月 | 廃池設計 N=1式                           |
| 農村整備課          | 令和6年度 農業水路等長寿命化・防<br>災減災事業<br>滝野池廃池設計業務委託   | 東高倉         |             | 指名競争   | 土木コンサル<br>タント | 第2四半期  | 4ヶ月 | 廃池設計 N=1式                           |
| 建築課            | 数馬茶屋耐震改修工事調査設計業務委<br>託                      | 小田町         |             | 指名競争   | 建築コンサル<br>タント | 第1四半期  | 6ヶ月 | 耐震補強計画、耐震設計                         |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 上野東小学校屋内運動場大規模改修工<br>事設計業務委託                | 緑ヶ丘中町       |             | 指名競争   | 建築コンサル<br>タント | 第1四半期  | 5ヶ月 | 屋内運動場改修の設計                          |
| 教育総務課<br>学校施設室 | 成和西小学校屋内運動場大規模改修工<br>事設計業務委託                | 大内          |             | 指名競争   | 建築コンサル<br>タント | 第1四半期  | 5ヶ月 | 屋内運動場改修の設計                          |
| 建築課            | 旧博要地区市民センター東館解体工事<br>設計業務委託                 | 種生          |             | 指名競争   | 建築コンサル<br>タント | 第1四半期  | 4ヶ月 | 解体工事設計業務                            |
| 建築課            | 久米地区市民センター トイレ改修工<br>事設計業務                  | 久米          |             | 指名競争   | 建築コンサル<br>タント | 第1四半期  | 4ヶ月 | 共用トイレの男女別改修及<br>び洋式化を行う工事の設計<br>業務。 |
| 建築課            | 伊賀焼伝統産業会館浄化槽改修設計業<br>務委託                    | 丸柱          |             | 指名競争   | 建築コンサル<br>タント | 第1四半期  | 3ヶ月 | 伊建築第282号で回答の<br>あった業務委託等設計書の<br>とおり |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名           | 工事名称                            | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別      | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要                       |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|-----|----------------------------|
| 教育総務課<br>学校施設室 | 小中学校防火設備改修工事調査設計業務委託            | 市内一円        |             | 指名競争   | 建築コンサルタント | 第1四半期  | 2ヶ月 | 設備改修に伴う設計                  |
| 住宅課            | 八幡町汚水処理施設改修工事設計業務委託             | 八幡町         |             | 指名競争   | 建築コンサルタント | 第3四半期  | 3ヶ月 | 八幡町4カ所の汚水処理施設制御盤等改修工事の設計業務 |
| スポーツ振興課        | R5博要体育館解体工事に伴う近隣家屋等調査（事後調査）業務委託 | 種生          |             | 指名競争   | 補償コンサルタント | 第1四半期  | 3ヶ月 | 解体工事に伴う近隣家屋の事後調査           |

## 建設工事発注見通し一覧（令和6年4月1日現在）

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 伊賀市

### 公表項目

| 担当課名  | 工事名称   | 工事場所<br>(自) | 工事場所<br>(至) | 入札契約方式 | 工事種別      | 入札予定時期 | 工期  | 工事概要          |
|-------|--|-------------|-------------|--------|-----------|--------|-----|---------------|
| 農村整備課 | 地籍調査成果工程管理及び認証承認業務補助委託（高山外1地区）                       | 高山          |             | 随意契約   | 測量        | 第1四半期  | 9ヶ月 | 地籍調査          |
| 農村整備課 | 地籍調査成果工程管理及び認証承認業務補助委託（高山I地区）                        | 高山          |             | 随意契約   | 測量        | 第1四半期  | 9ヶ月 | 地籍調査          |
| 農村整備課 | 地籍調査成果工程管理及び認証承認業務補助委託（高山II地区）                       | 高山          |             | 随意契約   | 測量        | 第1四半期  | 9ヶ月 | 地籍調査          |
| 建設管理課 | 伊賀市道路台帳等修正業務委託                                       | 伊賀市全域       |             | 随意契約   | 測量        | 第2四半期  | 7ヶ月 |               |
| 建設管理課 | 伊賀市河川台帳作成業務委託  | 伊賀市全域       |             | 随意契約   | 測量        | 第2四半期  | 7ヶ月 |               |
| 農村整備課 | 令和6年度<br>団体営ため池等整備事業<br>三郷井堰実施計画策定業務委託               | 土橋          |             | 随意契約   | 土木コンサルタント | 第2四半期  | 8ヶ月 | 実施計画策定業務 N=1式 |
| 農村整備課 | 令和6年度 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業滝谷用水路2期地区実施計画策定業務委託        | 楨山他         |             | 随意契約   | 土木コンサルタント | 第2四半期  | 8ヶ月 | 実施計画策定業務 N=1式 |
| 農村整備課 | 令和6年度 団体営ため池等整備事業<br>伊賀市5期地区防災重点農業用ため池<br>耐震診断解析業務委託 | 伊賀市全域       |             | 随意契約   | 診断解析      | 第2四半期  | 8ヶ月 | 耐震診断解析N=20池   |