

第3期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール (R6.2更新)

資料 5

区分	2023（令和5）年度												2024（令和6）年度									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
基本計画策定の流れ	← 原案作成		◎ 策定方針決定	中間案作成 （現状分析・目標設定・ヒアリング）				◎ 中間案		提出案作成		◎ 提出案	内閣府・各省庁との調整						最終案 ◎ ◎		内閣府認定申請	
													↔ 内閣府ヒアリング									
基本計画策定委員会	← 策定委員選定・公募			策定委員会（7回）									●		策定委員会（3回程度）				●		●	
								↔ 中心市街地活性化協議会への意見徴収												↔ 中心市街地活性化協議会への意見徴収		
市民参加 （パブリックコメント等）	↔ 策定方針案パブリックコメント			↔ 市民ワークショップ（2回）		↔ 民間事業者ヒアリング		↔ 中間案パブリックコメント										↔ 最終案パブリックコメント				
				↔ アンケート（市民・高校生・来訪者）				● タウンミーティング（地域説明）										● 地域説明				
行政				← 庁内推進会議（4回程度）										← 庁内推進会議（4回程度）								
				作業部会				● 総合政策会議						作業部会				● 総合政策会議				
								● 議員全員協議会				↔ 全庁へ事業照会						● 議員全員協議会				