

＜策定スケジュール＞

	2022(令和4)年度						2023(令和5)年度																													
	10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
策定の流れ	【現状把握・分析】 ・第8期計画の評価・分析 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 ・在宅介護実態調査の実施 ・調査集計・分析・現状把握 【課題検討・骨子検討】 ・在宅介護実態調査に基づく実績評価と今後の課題検討 ・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に基づく一般高齢者の現状評価と今後の課題検討 ・第8期計画の現状評価と今後の課題検討 ・介護保険制度改革の内容と高齢者福祉・介護をめぐる課題の検討 ・将来人口、要介護高齢者数、介護予防事業対象者数の検討 ・計画骨子（計画の理念・施策体系）の検討 【計画策定】 ・計画骨子を踏まえた具体的な取り組み・重点テーマの検討 ・パブリックコメント募集の実施 ・介護保険サービス量の見込・給付費の見込みの検討 ・第9期における介護保険料の検討																																			
アンケート調査	ニーズ調査 在宅介護実態調査 集計・分析																																			
計画策定	中間案策定 パブコメ実施 計画最終案策定 計画策定																																			
高齢者施策 庁内連絡会議	第8期進捗状況確認 第8期進捗状況確認 5/17第1回 第9期施策・指標の確認 第2回																																			
高齢者施策 運営委員会	11/8第1回 2/7第2回 7/5第1回 10/16第2回 2/1第3回																																			
庁議	11/20総合政策会議 総合政策会議																																			
議会	12/22全員協議会 全員協議会																																			
条例改正 (保険料改定など)	3月議会																																			