

伊賀市学校みらい構想検討委員会のスケジュール変更案

期 間	2023(令和5)年12月20日から 伊賀市学校みらい構想検討委員会答申書の提出する日まで (2025(令和7)年3月31日までを予定)
-----	--

	当初予定	変更案
開催予定	2023(令和5)年度 第1回 12月20日 第2回 3月予定 2024(令和6)年度 第3回 5月予定 第4回 8月予定 第5回 10月予定 第6回 12月予定 中間案 1月予定 パブリックコメント 第7回 2月予定 第8回 3月予定 答申	第1回 12月20日 第2回 3月27日 2024(令和6)年度 第3回 5月14日 ・望ましい学校規模・学校配置 第4回 <u>7月予定</u> ・義務教育9年間を見通した学校の体系 ・少人数を活かした特色ある学校運営 ・地域社会との連携 第5回 <u>9月予定</u> 通学方法と費用負担 第6回 <u>11月予定</u> 中間案 1月予定 パブリックコメント 第7回 2月予定 第8回 3月予定 答申
	2025(令和7)年度 4月予定 計画策定	2025(令和7)年度 4月予定 計画策定