

令和6年度 伊賀市民美術展覧会
第20回 市展「いが」 日程（案）

3月	市展日程	備考	多目的室	ホワイエ	ホール
1 土		審査会場設営15:30～17:00	（貸館あり）	（貸館あり）	（貸館あり）
2 日	作品搬入① ←	運営協力いただきたい日 ①作品搬入日 ※作品のチェック等 ②展示・飾り付け日			
3 月	（搬入予備日）				
4 火	審査・講評撮影				
5 水		図録写真撮影 ※図録データ入稿			
6 木		審査結果通知発送			ピアノ点検調律
7 金					ピアノ点検調律
8 土					
9 日		図録ゲラ完成			
10 月			作品保管		
11 火		図録校了			
12 水	記者発表				舞台機構点検
13 木		展示用パネル・白黒台等設営 13:00～17:00		ピアノ点検調律	
14 金				ピアノ点検調律	
15 土	選外作品搬出				
16 日					
17 月	飾り付け	展示②（飾り付け）13:00～17:00			
18 火		図録納品	↑ 展示	↑ 展示	
19 水	開幕（初日）		展示	展示	
20 木	2日目	会期 3/19（水）～3/23（日）			
21 金	3日目				
22 土	4日目	ワークショップ（書道）			
23 日	最終日	表彰式・コンサート・講評会・作品搬出	↓	↓	表彰式 ホールコンサート
24 月	搬出予備日	展示用パネル・黒台等撤去・原状復帰	作品保管		
25 火					
26 水					
27 木					
28 金					
29 土					
30 日					
31 月					