

第3期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール (R6.4時点)

区分	2023（令和5）年度												2024（令和6）年度									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
基本計画策定の流れ	←原案作成◎策定方針決定(現状分析・目標設定・ヒアリング)中間案◎提出案◎内閣府・各省庁との調整内閣府ヒアリング最終案◎◎内閣府認定申請→																					
基本計画策定委員会	←策定委員選定・公募策定委員会（7回）4/23策定委員会（3回程度）9/2411/21→ 中心市街地活性化協議会への意見徴収中心市街地活性化協議会への意見徴収																					
市民参加 (パブリックコメント等)	策定方針案パブリックコメント市民ワークショップ（2回）民間事業者ヒアリング中間案パブリックコメントアンケート（市民・高校生・来訪者）タウンミーティング（地域説明）最終案パブリックコメント地域説明																					
行政	庁内推進会議（4回程度）作業部会総合政策会議議員全員協議会全庁へ事業照会 庁内推進会議（4回程度）作業部会総合政策会議議員全員協議会																					