

令和6年度 伊賀市民美術展覧会
第 20回 市展「いが」 日程（案）

3月		市展日程	備考	多目的室	ホワイエ	ホール
1	土		審査会場設営15:30～17:00	(貸館あり)	(貸館あり)	(貸館あり)
2	日	作品搬入① ←	運営協力いただきたい日 ①作品搬入日 ※作品のチェック等 ②展示・飾り付け日			
3	月	(搬入予備日)				
4	火	審査・講評撮影				
5	水		図録写真撮影 ※図録データ入稿			
6	木		審査結果通知発送			ピアノ点検調律
7	金					ピアノ点検調律
8	土					
9	日		図録ゲラ完成			
10	月			作品保管		
11	火		図録校了			
12	水	記者発表				舞台機構点検
13	木		展示用パネル・白黒台等設営 13:00～17:00		ピアノ点検調律	
14	金				ピアノ点検調律	
15	土	選外作品搬出				
16	日					
17	月	飾り付け	展示②(飾り付け)13:00～17:00			
18	火		図録納品	↑	↑	
19	水	開幕(初日)		展示	展示	
20	木	2日目	会期 3/19(水)～3/23(日)			ギャラリーコンサート
21	金	3日目				
22	土	4日目	ワークショップ(書道)			
23	日	最終日	表彰式・コンサート・講評会・作品搬出	↓	↓	表彰式 ホールコンサート
24	月	搬出予備日	展示用パネル・黒台等撤去・原状復帰	作品保管		
25	火					
26	水					
27	木					
28	金					
29	土					
30	日					
31	月					