

	年月	項目	策定本部	審議会	議会	地域・市民
R 5	12 月	策定方針	本部会議			ワークショップ
	1 月			審議会		
	2 月				議員全員協議会	
	3 月					パブリックコメント
R 6	4 月	中間案 最終案	本部会議			
	5 月			審議会		
	6 月			審議会		
	7 月		本部会議			
	8 月			審議会 諮問		
	9 月			審議会		
	10 月			審議会		
	11 月				議員全員協議会	諮問 ワークショップ パブリックコメント
	12 月					
	1 月					
	2 月			審議会 答申		答申
	3 月		本部会議		本会議	