

こども計画策定に係るスケジュール

資料 8

	R6年度												R7年度		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
全体スケジュール	進捗管理 量の見込み検討		中間案作成									パブコメ 意見聴取	最終案作成		新計画による事業開始
子ども・子育て支援 庁内連絡会議 (随時)		5/14 R6年度第1回 ・各種事業の進捗報告 ・第2期計画振り返り ・量の見込み検討							中間案協議			最終案協議			
こども未来応援会議		5/31 R6年度第1回 ・各種事業の進捗報告 ・第2期計画振り返り ・量の見込み検討							10/21 中間案協議		中間案協議	最終案協議			
総合政策会議		5/23 計画策定の方向性について				9月末 審議委員改選			中間案協議			最終案協議			
議会			6/27 全員協議会						中間案説明			最終案説明			
その他行事予定								こども・若者WS							