

R 5	年月	項目	策定本部	審議会	議会	地域・市民
	12月 1月 2月 3月	策定方針	本部会議	審議会	議員全員協議会	ワークショップ パブリックコメント
R 6	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月	骨子案 中間案 最終案	本部会議 (4/18) 振り返りシート作成 施策シート作成 本部会議 (7/8) 本部会議 (8/7) 本部会議 (10/1) 秋の経営協議 本部会議 (11/5) 本部会議 本部会議	審議会 審議会 審議会 8/5 諮問 審議会 10/30 審議会 11/14 審議会 答申	議員全員協議会 議員全員協議会 議員全員協議会 本会議	諮問 ワークショップ 答申 パブリックコメント