

伊賀市 第2期 歴史的風致維持向上計画 策定スケジュール【案】

※スケジュール・進捗管理表ともに、ヒアリングを重ねる毎に自治体にて更新し、協議録とともに担当に提出すること

[illegible]

業務内容		年度・月	令和6年度						令和7年度												令和8年度
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
市民	パブリックコメント 等 ※第2期歴史的風致維持向上計画・最終評価シート			●	●				●	●											
				地域聞き取り					地域聞き取り												
総合政策																					
議会	議会報告(委員会等)																				

伊賀市 第2期 歴史的風致維持向上計画策定 進捗管理表

回数	日程	提出資料	次回ヒアリング時提出資料
キックオフ	令和7年3月	第1期総括・第2期計画の取り組み方針、第2章(風致①～⑬風致整理表)、4章、最終評価シート(素案)	
1	令和7年5月	序章、1章、2章(風致①②③④、⑦⑧、⑫文章化)、3章、4章、5章、6章、最終評価シート	
2	令和7年7月	序章、1章、2章(⑤⑥⑨⑩⑪⑬)、3章、4章、5章、6章、7章、8章、最終評価シート	
3	令和7年9月	序章、1章、2章(すべて文章化)、3章、4章、5章、6章、7章、8章、最終評価シート	
4	令和7年11月	序章、1章、2章(すべて文章化)、3章、4章、5章、6章、7章、8章、最終評価シート	令和7年11月末までに全資料をメールにて提出

※風致整理表…活動と建造物の一体性(リンクしているか)を確認するためのもの。