

第3期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール (R6.11時点)

区分	2023 (令和5) 年度												2024 (令和6) 年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本計画策定の流れ	← 原案作成		◎ 策定方針決定	← 中間案作成 (現状分析・目標設定・ヒアリング)				◎ 中間案	← 提出案作成			◎ 提出案	← 内閣府・各省庁との調整											
													← 内閣府ヒアリング				← 内閣府幹部視察			◎ 最終案 11/22	◎ 内閣府認定申請 1/17		◎ 認定 (予定)	
基本計画策定委員会	← 策定委員選定・公募			← 策定委員会 (7回)							← 策定委員会 (4回)					● 9/20	● 11/21	◎ 市長への答申						
				← 中心市街地活性化協議会への意見聴取														← 中心市街地活性化協議会への意見聴取						
市民参加 (パブリックコメント等)	← 策定方針案パブリックコメント		← 市民ワークショップ (2回)		← 民間事業者ヒアリング		← 中間案パブリックコメント		● タウンミーティング (地域説明)				← 最終案パブリックコメント 10/4~		● 地域説明									
行政				← 作業部会				← 庁内推進会議 (4回程度)					← 作業部会		← 庁内推進会議 (4回程度)									
								● 総合政策会議		● 議員全員協議会		← 全庁へ事業照会				● 総合政策会議		● 議員全員協議会						