

史跡上野城跡保存活用計画策定スケジュール

	R6										R7		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3
全体スケジュール												●目次確定 素案整理	
庁内会議													
委員会												●第1回会議	

	R7											R8		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
全体スケジュール	●1章～3章					●4章～6章								
庁内会議	●各課ヒアリング			●第2回会議						●第3回会議				
委員会				●第2回会議						●第3回会議				
調査				測量調査										
文化財保護審議会										●報告				
議会等														

	R8										R9		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3
全体スケジュール	●7章～12章						●パブコメ		●パブコメ集計		●印刷製本		●認定申請準備
庁内会議					●第4回会議								
委員会					●第4回会議				●第5回会議				
文化財保護審議会											●報告		
議会等						●教委中間案報告 ●議会中間案報告			●教委最終案報告 ●議会最終案報告				