

第3期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール (R6.9時点)

資料 4

区分	2023（令和5）年度												2024（令和6）年度										
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
基本計画策定の流れ	← 原案作成		◎ 策定方針決定	中間案作成 （現状分析・目標設定・ヒアリング）				◎ 中間案		提出案作成		◎ 提出案	内閣府・各省庁との調整						◎ 最終案 11/22		◎ 内閣府 認定申請		
													↔ 内閣府 ヒアリング						↔ 内閣府 幹部視察				
基本計画策定委員会	← 策定委員選定・公募				策定委員会（7回）								← ●		策定委員会（4回） ●				● 9/20	● 11/21			
									↔ 中心市街地 活性化協議会 への意見徴収										↔ 中心市街地 活性化協議会 への意見徴収				
市民参加 （パブリックコメント等）	↔ 策定方針案 パブリック コメント				↔ 市民ワークショップ （2回）		↔ 民間事業者 ヒアリング		↔ 中間案 パブリックコメン ト										↔ 最終案 パブリックコメント 10/4～				
					↔ アンケート （市民・高校生・来訪者）				● タウンミーティング （地域説明）										● 地域説明				
行政			←		庁内推進会議（4回程度）								←		庁内推進会議（4回程度）						→		
					作業部会				● 総合政策会議						作業部会				● 総合政策会議				
							● 議員全員協議会		● 議員全員協議会		↔ 全庁へ事業照会								● 議員全員協議会 9/30				