

スケジュール

2025.01.23

	年月	項目	策定本部	審議会	議会	地域・市民			
R 6	12 月	策定方針	本部会議(4/18)	審議会	議員全員協議会	ワークショップ			
	1 月					パブリックコメント			
	2 月								
	3 月								
R 7	4 月	骨子案	振り返りシート作成	審議会		ワークショップ(11/23)			
	5 月		施策シート作成	審議会					
	6 月			審議会 8/5					
	7 月		本部会議 (7/8)	諮問					
	8 月		本部会議 (8/7)	秋の行政 経営協議			ヒアリン グ	審議会 10/30	
	9 月		本部会議 (10/1)					審議会 11/14	
	10 月		本部会議 (11/26)	施策シ ート修 正			審議会 12/17		
	11 月		本部会議 (12/19)						
	12 月		本部会議 (1/23)						
			1 月				諮 問		
			2 月	中間案		本部会議 (2/20)	審議会 2/7	議員全員協議会	答 申
			3 月				審議会 3/27		
4 月		最終案			本会議	パブリック コメント			
5 月			本部会議	審議会					
6 月				答申					